

Samarbeids- og utviklingsmidler for 2012

Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317)

Søknadssum: **550000**

Kategori: **Fritt forsøk**

Varighet: **Treårig**

Opplysninger om søker

Organisasjonsnavn / nr

Troms fylkesbibliotek / 974793768

Postboks 6600

9296 Tromsø

www.tromsfylke.no/fylkesbiblioteket

Institusjonens leder

Birgit Larsen

Ansvarlig kontaktperson (søker)

Birgit Larsen

77788218 / birgit.larsen@tromsfylke.no

Mål for prosjektet

Utvikle endringsorienterte bibliotekrom i Troms tilpasset lokalsamfunnets behov for bibliotek som kunnskaps-, kultur- og litteratursentrum, møtested og aktivitetsarena. Gjennom kompetanseheving skal prosjektet gjøre de ansatte i stand til å tilpasse bibliotekrommet i tråd med løpende samfunns- og strukturendringer.

Prosjektbeskrivelse

Sammendrag

Fullstendig prosjektbeskrivelse følger som vedlegg

Fremtidens bibliotekrom må i større grad inspirere og overraske. Bibliotekene er unike kulturinstitusjoner, som brukes av over halvparten av landets innbyggere i et kunnskaps- og opplevelsessamfunn i hastig utvikling. Fremtidens bibliotek betyr mer utadrettet formidling av media på utradisjonelle måter, nye brukergrupper, nye læremetoder og skapende aktiviteter. Disse nye rollene krever ny kompetanse og nye rom tilpasset samfunnsoppdraget, lokalsamfunnet og brukernes forskjellige behov. Prosjektet Bibliotekrom i Troms skal inspirere til å forbedre bibliotekrommene i Troms og gi et godt grunnlag for forandringer innenfor realistiske rammer med fokus på løpende endringsmuligheter.

Fylkesplan for Troms 2010-2013 understreker at alle innbyggere i Troms skal ha tilgang til funksjonelle og tidsriktige møteplasser for kulturopplevelser og aktiviteter. Bibliotekrom i Troms er en av fem hovedstrategier i Bibliotekplan for Troms 2011-2014. I planen understrekes det at fylkeskommunen ser behovet for å utvikle bibliotekenes fysiske rom og synliggjøre hvor viktig det er at man har

Samarbeids- og utviklingsmidler for 2012

biblioteklokaler som er funksjonelle, estetiske og fleksible. Prosjektet Bibliotekrom i Troms er utformet på grunnlag av den brede og inkluderende prosessen rundt bibliotekplanen, og er derfor i utgangspunktet et produkt av et samarbeid med de involverte kommunene. Troms fylkesbiblioteks seminar om bibliotekrommet under Nordnorsk bibliotekkonferanse i Alta i mai 2011 viste at det er stor interesse i kommunene for å delta i prosjektet. Mye av inspirasjonen til hvordan prosjektet er tenkt gjennomført er hentet fra et stort ombyggingsprosjekt som har pågått i Surrey County utenfor London siden 2003. Troms fylkesbibliotek var våren 2010 på studietur der, og i mai 2011 var prosjektlederen fra Surrey på gjensitt på seminaret i Alta. Metodisk, både med hensyn til prosess og dokumentasjon, er prosjektet inspirert av innredningsprosjekt for Tårnby hovedbibliotek i Danmark som er dokumentert på nettsider ved hjelp av visuelle hjelpemidler, utfyllende prosjektbeskrivelser, bilder, filmer, artikler og rapporter.
http://taarnbybib.dk/forside/om_bibliotekerne/nyindretning_af_hovedbiblioteket_2010

Prosjektet Bibliotekrom i Troms vil legge vekt på mulighetene som ligger i å inngå i lokale fellesskap og samarbeid med andre lokale institusjoner og organisasjoner og også legge til rette for samarbeid og samordning over kommunegrensene. Universell utforming er viktig både i utforming av bibliotekrommet og eventuelle nye bibliotektenester. Bibliotekene skal utvikle rom som tilfredsstillende de forskjellige oppdragene et bibliotek har og som lokalsamfunnet har bruk for. Når prosjektet er avsluttet skal flere bibliotek i Troms fremstå som nye, spennende modellbibliotek som eksempler for alle og som resultat av lokale prosesser der flere samarbeidsparter har deltatt.

Alle kommuner i fylket skal få tilbud om involvering i prosjektet. Alle bibliotekansatte skal få økt sin kompetanse om bibliotekrommets oppgaver og muligheter, også de som ikke er direkte involvert i et konkret endringstiltak. Alle skal få et løft i forhold til å se endringsmuligheter for eget bibliotek. Det vil være kompetansehevingstiltak gjennom alle de tre planlagte prosjektårene relatert til de aktuelle fasene i prosjektet.

Første prosjektår vil vi ha størst fokus på kartlegging av situasjonen ved bibliotekene i fylket der det også avklares hvilke bibliotek som skal gjennomgå større fysiske endringer. Disse inngår egen avtaler med prosjektet. Deretter må det lages en plan for gjennomføring av de fysiske ombyggingsprosjektene med økonomiplan hvor det er klarlagt hvordan delprosjektene skal finansieres ved hjelp av fylkeskommunale og kommunale midler. Gjennomføring og dokumentasjon av arbeidsprosessen fra et igangsatt pilotprosjekt i Gratangen vil også danne noe av grunnlaget for arbeidet med å utvikle en romutviklingsplan.

Andre prosjektår vil ha størst fokus på de ulike ombyggingsprosjektene, den fysiske jobben som skal gjøres ved de utvalgte modellbibliotekene.

Tredje prosjektår vil i stor grad handle om erfaringsoverføring og markedsføring av bibliotekene med fokus på resultater og bruk av de nyutviklede verktøyene. Avslutninga av prosjektet vil i stor grad handle om erfaringsoverføring og markedsføring av bibliotekene med fokus på resultater og bruk av de nyutviklede verktøyene. I tillegg til de fysiske endringene, vil dokumentasjon av prosessen, digitale verktøy til bruk i romutvikling og kompetanse hos de ansatte være de viktigste resultatene av prosjektet.

Samarbeids- og utviklingsmidler for 2012

Start- og sluttdato for prosjektet

Prosjektvarighet	Fra dato	Til dato
Treårig	01-01-2012	31-12-2014

Aktivitetsplan for prosjektet

Beskrivelse	Fra dato	Til dato
Kartleggingsturne og forankring i kommunene	01-01-2012	30-06-2012
DOK2030-Universitetet i Tromsø	17-01-2012	16-05-2012
Bibliotekromseminar i mai 2012 i Tromsø	15-05-2012	16-05-2012
Gjøre avtaler med bibliotekene som skal inngå	30-06-2012	31-12-2012
Knytte kontakter med fagmiljøene *	30-06-2012	31-12-2012
Avklare videreføring av studietilbud ved UIT	01-01-2012	16-05-2012
Studietur til Danmark	01-01-2012	31-12-2012
Kurs i samlingsutvikling	01-09-2012	15-12-2012
Begynne å utvikle romutviklingsplanen og verktøykassa	01-01-2012	31-12-2012
Kontinuerlig dokumentasjon av arbeidsprosessene	01-01-2012	31-12-2012
Ombyggingsprosesser i samarbeidsbibliotekene	01-01-2013	31-12-2013
Kurs/Workshop om bibliotekinnredning i Tromsø	01-02-2013	01-06-2013
Arbeid med romutviklingsplanen og verktøykasse	01-01-2013	31-12-2013
Kontinuerlig dokumentasjon av arbeidsprosessene	01-01-2013	31-12-2013
Initiere til Nasjonal bibliotekromkonferanse	01-08-2013	15-12-2013
Bibliotekene står klar som modellbibliotek	01-03-2014	15-06-2013
Kurs i markedsføring og synliggjøring av ditt bibliotek	01-03-2014	15-06-2013
Felles markedsføringstiltak i hele fylket	01-08-2014	15-12-2014
Prosjektet er kjent nasjonalt/i gang med erfaringsoverføring	01-01-2014	31-12-2014
Flere interessante småprosjekter er kommet i gang **	01-01-2014	31-12-2014
Romutviklingsplan og verktøykasse klar ***	01-01-2014	31-12-2014
Samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene initiert ****	01-01-2014	31-12-2014
Kontinuerlig dokumentasjon av arbeidsprosessene	01-01-2014	31-12-2014

Andre opplysninger

* innenfor arkitektur, design og bibliotekutvikling

** i kjølvannet av de første ombyggingsprosjektene

*** og tilgjengelig for alle på nett

****Initiere samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene i å utvikle studietilbud rundt bibliotekromutvikling

Samarbeidspartnere

Samarbeids- og utviklingsmidler for 2012

Organisasjon/institusjon	Formell avtale	Rolle
Universitetet i Tromsø Universitetet i Tromsø 9037 Tromsø	ja	Utvikler studiet DOK-2030 "Bibliotekrommet - utvikling av et offentlig rom i det 21- århundredes Troms" med oppstart våren 2012.

Samarbeids- og utviklingsmidler for 2012

Budsjett

Søknadssum 550000

Utgifter

Beskrivelse	Denne periode	Totalt for prosjektet
Prosjektleder - lønn og sos. utgifter	600000	1800000
Drift	20000	60000
Formell kompetanse. Utvikling av studietilbud - pilot	35000	35000
Uformell kompetanse - kurs, seminarer, workshop, studiereise	260000	470000
Utgifter til inventar/omorganisering/oppussing	0	790000
Markedsføring og profilering	0	150000
Kjøp av tjenester design/arkitekt	0	50000
Utvikling/kjøp av verktøykasse	0	30000
Kartleggingsturné	35000	35000
Totale utgifter	950000	3420000

Inntekter

Beskrivelse	Denne periode	Totalt for prosjektet
Tilskudd fra Nasjonalbiblioteket	550000	1900000
Troms fylkeskommune (bekreftet tilskudd)	340000	1340000
Egenandel kommunene. Det foreligger ikke konkret bekreftelse av tilskudd, men flere av kommunene har bekreftet at de ønsker å delta i prosjektet.	60000	180000
Totale inntekter	950000	3420000

Vedleggsoversikt

Beskrivelse

Budsjett

Prosjektbeskrivelse